

Microsoft Project - Base

Il Project Management è la disciplina che consente di gestire efficacemente un progetto rispettando i vincoli che a volte possono essere anche rigidi. Approcciare il progetto con una metodologia appropriata e usare uno strumento informatico adeguato migliorano la probabilità di raggiungere gli obiettivi stabiliti dagli stakeholder. Supportare le attività di Pianificazione e Controllo dei progetti con applicazioni software dedicate consente infatti: forte riduzione dei tempi di impostazione dei piani, maggior precisione nelle previsioni e nei consuntivi, possibilità di effettuare simulazioni durante l'intero ciclo di vita del progetto, così da garantire il governo dei processi decisionali per raggiungere gli obiettivi tempi/costi/qualità e la disponibilità di output utili ai vari tipi di comunicazioni. Il corso prepara a gestire in modo adeguato la grande quantità di dati che un progetto richiede e produce.

Agenda (2 giorni)

Elementi caratteristici dell'applicazione: tabelle, gantt, moduli, barra di project, barre degli strumenti.

Pianificazione del progetto:

- definizione di calendari
- inserimento WBS, attività e informazioni personalizzate utente
- produzione Gantt e personalizzazione con definizione del tipo attività (durata fissa, unità fissa, lavoro fisso)
- produzione network e personalizzazione
- definizione e gestione dei vincoli rigidi e flessibili
- definizione delle informazioni caratterizzanti le risorse, tipologie e loro assegnazioni alle attività di progetto
- livellamento delle risorse per una distribuzione ottimale dei carichi di lavoro
- definizione e allocazione dei costi di progetto
- analisi delle informazioni di pianificazione del progetto ai fini dell'approvazione delle baseline
- determinazione e consolidamento delle baseline di progetto
- dati current, actual e planned gestiti da MS Project.

Controllo del progetto:

- definizione del timenow di progetto
- descrizione degli elementi caratteristici dell'applicazione ai fini di un corretto aggiornamento dei dati di progetto
- inserimento dei dati effettivi (tempi, risorse e costi)
- determinazione del forecast di progetto
- determinazione dei parametri di scostamento secondo l'Earned Value Method
- gestione del versioning delle baseline e re-baseline di progetto.

Obiettivi

Consentire ai partecipanti di:

- definire la WBS e le attività di progetto
- creare e gestire il network di progetto
- assegnare le risorse e definire i carichi ottimali
- definire i costi di progetto
- aggiornare il progetto con i dati effettivi per monitorare e controllare il progetto
- gestire le comunicazioni con gli stakeholder.

Destinatari e Prerequisiti

A chi è rivolto

Responsabili e Professional che hanno l'esigenza di utilizzare strumenti base per il PM.

Prerequisiti

Metodi e tecniche di Project Management.

Iscrizione

Quota di Iscrizione: 1.090,00 € (+ IVA)

La quota comprende la didattica, la documentazione, il pranzo e i coffee break. Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di partecipazione.

Partecipazioni Multiple

Per le partecipazioni multiple che provengono da una stessa Azienda, è adottata la seguente politica di sconto:

10% sulla seconda

40% sulla terza

80% dalla quarta in poi.

Informazioni

Segreteria Corsi - Reiss Romoli s.r.l. - tel 0862 452401 - fax 0862 028308

corsi@ssgrr.com

Date e Sedi

Date da Definire

È un corso GOLD

con due partecipazioni potrai concordare con noi la data. Guarda i vantaggi della formula GOLD.

Formazione in House

Il corso può essere svolto presso la sede del Cliente e personalizzato nei contenuti.

Segreteria Corsi - Reiss Romoli s.r.l. - tel +39 0862 452401 - fax +39 0862 028308

email: corsi@ssgrr.com

Reiss Romoli 2020